

学校再編第1次実施プログラムの進捗状況について

教育委員会

1 小糸・清和地区統合準備室について

- (1) 総務部会 9回
校名候補の選定方法、校章・校歌、制服の現状と見直しの方向性
- (2) 通学部会 5回
スクールバスの導入・運行に係る検討
- (3) P T A部会 4回
統合後の新しいP T A組織等
- (4) 教育課程部会 8回
統合に向けた教育課程の調整、部活動、入学説明会に向けた確認
- (5) 事務部会 9回
備品のデータ化、備品・文書等の移管、不要備品の廃棄等

2 小櫃・上総地区統合準備室について

- (1) 総務部会 6回
校名候補の選定方法、校章・校歌、制服の現状と見直しの方向性
- (2) 通学部会 2回
スクールバス導入に係る検討
- (3) P T A部会 2回
統合後の新しいP T A組織等
- (4) 教育課程部会 4回
統合に向けた教育課程編成の進捗確認・検討
- (5) 事務部会 5回
備品のデータ化、備品・文書等の移管、不要備品の廃棄等

3 事前交流について

統合に向けた子どもたちの円滑な接続を目的とし、教育委員会で移動手段を支援。平成30年度は合計45回実施。

4 特色ある学校づくり

- (1) 周南小中一貫教育校（平成30年度から）
小中一貫教育推進合同会議 周南小中一貫教育フォーラム
小中乗り入れ授業 県主催連絡協議会・実践報告会 など
- (2) 周西小・周西南中コミュニティ・スクール（平成30年度から）
学校運営協議会 ボランティア活動
青少年健全育成連絡協議会合同研修会 など

5 施設整備について

(1) 周東中学校

○平成31年4月1日開校

(2) 清和小学校（使用校舎：旧清和中学校）

○令和2年4月1日開校予定

・平成31年3月設計完了 ・令和元年6月着工予定

⇒令和元年12月竣工予定

(3) 小糸小学校（使用校舎：中小学校）

○令和3年4月1日開校予定

・平成31年3月設計完了 ・令和元年6月着工予定

⇒令和2年1月竣工予定

(4) 上総小櫃中学校（使用校舎：小櫃中学校）

○令和2年4月1日開校予定

・平成30年9月大規模改修工事、増築棟工事着工

⇒令和元年10月竣工予定

(5) 上総小学校（使用校舎：久留里小学校）

○令和3年4月1日開校予定

・令和2年3月設計完了予定 ・令和2年7月着工予定

⇒令和3年8月に竣工予定 ※開校時は、久留里中学校を使用予定

6 周東中学校の開校について

(1) 校章・校歌

統合準備室総務部会において、子どもや地域をよく知る方の思い・願いを反映させる校章・校歌を制作することに決定し、「校章の図案」「校歌のフレーズ」を公募した。応募された図案をもとに、校章図案を選定。また、応募されたフレーズをもとに、指揮者の坂本和彦氏が校歌を作詞作曲した。

(2) スクールバス

保護者・地域・学校関係者から意見を聴取するとともに、学校及び事業者と協議し計画を立てた。また、保護者に対して、「意見交換会」及び「説明会」を開催した。保護者ニーズ及び子どもたちの不安解消のため、対象となる児童生徒を乗せて試験運行を実施し、本稼動に向けた入念な準備を進めた。現在、登下校の通常ダイヤ及び部活動等に伴う休日ダイヤを学校及び事業者と連携し、安心して安全に運行している。