

市民体育館屋根・外壁改修工事請負変更契約の締結について

市民体育館屋根・外壁改修工事について、下記のとおり請負変更契約を締結したいので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 5 号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 46 年君津市条例第 49 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

記

- |   |           |                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 工 事 名     | 市民体育館屋根・外壁改修工事                                                                                                                                                                                        |
| 2 | 工 事 場 所   | 君津市内箕輪一丁目地先                                                                                                                                                                                           |
| 3 | 工 事 期 限   | 変更前 令和 4 年 3 月 25 日<br>変更後 令和 4 年 6 月 30 日                                                                                                                                                            |
| 4 | 工 事 概 要   | 市民体育館（鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）2 階建 延べ床<br>面積 5,405.17 m <sup>2</sup> ）<br>(1) 屋根改修（主体育室、小体育室）<br>フッ素 SGL 鋼板カバー工法<br>(2) 外壁改修（主体育室、小体育室、低層棟）<br>防水形複層塗材<br>(3) 屋上防水改修（低層棟）<br>塗膜防水<br>(4) 外部建具改修<br>(5) 電気設備改修 |
| 5 | 契 約 の 金 額 | 変更前 228,206,000 円<br>(取引に係る消費税及び地方消費税を含む。)<br>変更後 237,138,000 円<br>(取引に係る消費税及び地方消費税を含む。)<br>増 額 8,932,000 円                                                                                           |

(取引に係る消費税及び地方消費税を含む。)

- 6 契約の相手方 千葉県君津市外箕輪四丁目 3 2 番 3 4 号  
ホーナン建設工業株式会社  
代表取締役 梶尾憲一郎

令和 4 年 3 月 9 日提出

君津市長 石 井 宏 子

## 変更理由（市民体育館屋根・外壁改修工事請負変更契約）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、工事資材である屋根材の調達に不測の日数を要したことに伴い、工事期限の延伸を行うため。また、当初設計より外壁のクラック等の補修箇所を増加させる必要が生じ、契約金額が増額となるため。