

(様式1)


君教総第241号

令和4年8月10日

文部科学大臣 殿

君津市長

石井 宏



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称  
君津市公立学校等施設整備計画
2. 計画期間  
令和3年度

(問い合わせ)

君津市教育委員会 教育総務課

千葉県君津市久保 2-13-1

TEL 0439-56-1412

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年6月27日 教育委員会会議を開催、評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

八重原小学校、八重原中学校、周西小学校、周東中学校については、屋内運動場の防災機能強化のために必要な工事の完了を目標とした。

上総小学校(Ⅱ期工事分)については、令和3年度の統合に向けて必要な改修の完了を目標とした。

周西南中学校(Ⅱ期工事分)については、教育環境の改善のため、屋内運動場の大規模改造(老朽)工事の完了を目標とした。

上総小櫃中学校(Ⅰ期工事分)については、教育環境の改善のため、屋内運動場の大規模改造(老朽)工事の完了を目標とした。

貞元小学校については、教育環境の改善のため、校舎内の大規模改造(空調)工事の完了を目標とした。

事業完了後、教育委員会会議にて事後評価を報告、決定した。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は計画どおり実施できた。

八重原小学校、八重原中学校、周西小学校、周東中学校については、屋内運動場の防災機能強化のために必要な整備が完了した。

上総小学校(Ⅱ期工事分)については、令和3年度の統合に向けて必要な整備が完了した。

周西南中学校(Ⅱ期工事分)については、屋内運動場の環境整備のために必要な整備が完了した。

上総小櫃中学校(Ⅰ期工事分)については、屋内運動場の環境整備のために必要な整備が完了した。

貞元小学校については、教育環境の改善のため、校舎内の環境整備のために必要な整備が完了した。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

上総小櫃中学校においては、計画どおり屋内運動場(Ⅰ期工事分)の大規模改造(老朽)工事が完了し、教育環境の改善が図れた。

周西南中学校においては、計画どおり屋内運動場(Ⅱ期工事分)の大規模改造(老朽)工事が完了し、教育環境の改善が図れた。

貞元小学校においては、計画どおり校舎内の大規模改造(空調)工事が完了し、教育環境の改善が図れた。

#### (2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

八重原小学校、八重原中学校、周西小学校、周東中学校においては、計画通り屋内運動場の防災機能強化工事が完了し、教育環境の改善が図れた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

上総小学校の校舎について、令和3年度の久留里小学校、松丘小学校、坂畑小学校の統合に合わせてⅡ期工事分の改修を実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

