

# 内みのわ運動公園リニューアル ロードマップ

事業発案

アンケート

サウンディング  
調査①  
(事業発案)

R4年度まで

整備方針  
検討

事業化準備

国交省  
ハンズ  
オン  
支援

6月  
~3月

整備方針 庁内合意形成  
・  
財政協議 (財源確保)

R5年度

サウンディング調査②  
(公募条件整理)

条例改正の議決

事業者選定

公募設置等指針等の公募資料  
公表  
(事業者の募集開始)

R6年度以降

審査・事業者決定  
・  
基本協定締結

公募設置等計画認定・公示  
・実施協定締結  
・  
調査・設計開始

調査・設計・建設

建設開始  
・  
供用開始