

内みのわ運動公園リニューアル ロードマップ

事業発案

アンケート

サウンディング
調査①
(事業発案)

整備方針
検討

R4年度まで

事業化準備

国交省
ハンズ
オン
支援

6月
~3月

整備方針 庁内合意形成
・
財政協議 (財源確保)

サウンディング調査②
(公募条件整理)

条例改正の議決

R5年度

事業者選定

公募設置等指針等の公募資料
公表
(事業者の募集開始)

審査・事業者決定
・
基本協定締結

R6年度以降

調査・
設計・
建設

公募設置等計画認定・公示
・実施協定締結
・
調査・設計開始

建設開始
・
供用開始