

地区別協議：第53回小糸地区文化祭に向けて

1. 今年度の進め方

例年よりも前倒しでのスケジュールで準備を進めていく
（理由：文化祭開催の周知期間を十分にとるため）

2. 第53回小糸地区文化祭に向けて

①開催日

令和6年10月26日（土）午前9時～午後4時
27日（日）午前9時～午後3時 ※時間は要検討

②文化祭準備会議

日時：令和6年6月4日（金）午後3時～午後4時30分
会場：小糸公民館 研修室

③当日までのスケジュール（案）

別紙参照

④検討事項

本日の会議では、特に結論を出すわけではありません。
文化祭準備会（6/4実施予定）に向けて「こういう検討事項がある」ということを
事前に共有するために、今回の時間を設けました。

- ・企画運営組織、実行委員長／副委員長の選出について
- ・テーマについて
→ 「集う楽しみ、学ぶ喜び、つながる小糸」新しくするか継続するか？
- ・特別企画の内容

3. その他

第53回小糸地区文化祭 当日までのスケジュール(案)

日時	内容	備考
5/14(火)15:00～	公運審会議（地区別協議）時に検討事項を共有	
6/4(火)	文化祭準備会	5/22(水) 全体作業の予備日
6/6(木) or 7(金)	第1回文化祭実行委員会結成会議 通知発送	
7/4(木)18:30～	第1回文化祭実行委員会結成会議	
7/18(木)～	一般作品募集自治会回覧	作成〆切（センター配布依頼）7/9
8/19(月)	・事業実施計画書及び「芸能・音楽のつどい」出演申込書の提出〆切 ・一般作品等募集〆切	
8/26(月)18:30～	第2回文化祭実行委員会	
8/30(金)	15:00～ 出店者会議 18:30～ 芸能・音楽のつどい代表者会議	
9/19(木)～	文化祭・芸能のつどいプログラム自治会配布	作成〆切（センター配布依頼）9/10
10/18(金)9:00～	全体清掃作業	
10/21(月)9:00～	全体準備 ※午後から展示品搬入	10/21～10/30 公民館一般貸出停止
10/24(木)	最終点検	
10/25(金)	生け花・模擬店準備	
10/26(土)～27(日)	第53回小糸地区文化祭	要検討：片付け後に反省会？
10/28(月)～29(火)	片付けが完了していない団体等の片付け	
10/30(水)	床清掃	
10/31(木)～	公民館一般貸出再開	