

令和6年度 個別施設計画進捗状況一覧

■ 令和6年度目標に対する進捗率の基準

A評価（取組項目完了）：取組内容（全体目標）が完了

B評価（令和6年度取組目標完了）：令和6年度取組目標を達成

C評価（令和6年度取組目標未達成）：関係課や関係者との調整は概ね済んでいるが、令和6年度目標完了には至らなかった状態

D評価（令和6年度取組目標未達成）：取組の方向性は決定しているが、関係課や関係者との調整ができていない状態

E評価（令和6年度取組目標未達成）：取組の方向性が定まっていない状態

※施設・機能の方向性については、現在公表している個別施設計画策に準ずる。

担当部	担当課	施設名	施設の方向性 機能の方向性	事業全体目標	令和6年度取組目標	令和6年度実施事項	事業進捗率
総務部	管財課	市役所本庁舎	建替え 継続	社会情勢の変化に伴う働き方の変化やDX、他の公共施設の活用といったファシリティマネジメントの視点を考慮しながら、まちづくりの中核として機能するよう整備していく。	既存庁舎の維持に必要な修繕を適切に行いながら、本庁舎再整備に関する課題整理を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 既存庁舎修繕 <input checked="" type="checkbox"/> 検討課題の調査・研究	B
		亀山会館	譲渡 廃止	地元団体が今後も使用するというのであれば、地元団体に譲渡する。	譲渡に向けた課題整理を行う。	<input type="checkbox"/> 譲渡に向けた課題の整理	E
		片倉ダム記念館	譲渡 廃止	地元団体へ貸し出しており、有効活用が図られている。将来的には地元団体への譲渡などを検討する必要があるが、当面は現状維持継続に努めていく。	関係部署と引き続き協議を行う。現状を踏まえた処分の方向性の検討をする。	<input type="checkbox"/> 譲渡に向けた課題の整理 <input type="checkbox"/> 関係部署等との協議	E
		旧あけぼの保育園	売却 —	現在、民間事業者へ貸付を行っており、内外装の改修を行うとともに維持管理も賃借者が行っている。民間事業者と協議し、売却に向け検討を行う。	貸付先である民間事業者と協議し、売却に向けた課題整理を実施していく。	<input type="checkbox"/> 現賃借者との協議 <input type="checkbox"/> 売却に向けた課題の整理	D
		旧蔵玉小学校	売却 —	現契約を解除し課題整理をした後、売却に向け検討を行う。	現賃借者の現状を踏まえ、処分の方向性を再検討する。	<input type="checkbox"/> 課題整理 <input type="checkbox"/> 現賃借者との契約解除	D
市民生活部	市民生活課	神門コミュニティセンター	除却 統合	令和12年度までに施設の売却・譲渡・除却、いずれかを行う。	指定管理者と協議しコミュニティセンターのあり方に基づく取組を推進する。	<input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者と協議 <input checked="" type="checkbox"/> コミュニティセンターのあり方に基づく取組の推進	B
	国保年金課	国保小権診療所	複合化（除却） 継続	公民館等再整備基本計画策定に関わり、診療所として最適な施設の方向性を決定し、新しい施設で機能を継続させる。	PPP/PFI導入可能性調査を実施し、施設の方向性を定める。	<input checked="" type="checkbox"/> PPP/PFI導入可能性調査 <input checked="" type="checkbox"/> 施設の方向性の決定 <input checked="" type="checkbox"/> 公民館等再整備事業PPP/PFI導入可能性調査業務受託者の選定（委員） <input checked="" type="checkbox"/> 公民館等再整備に係る関係課初回打ち合わせ	B
		旧国保清和診療所	転用 —	施設の新たな活用方法を検討する。	空き施設となった同施設の利活用を検討し、再利用を進める。	<input type="checkbox"/> 施設の再利用（利活用）に向けた検討 <input checked="" type="checkbox"/> 施設の再利用（利活用）に向けた次年度予算要求準備	C

担当部	担当課	施設名	施設の方向性 機能の方向性	事業全体目標	令和6年度取組目標	令和6年度実施事項	事業進捗率
福祉部	厚生課	旧地域福祉推進センターゆうゆう館	除却 集約化	境界確定測量等を実施し、土地・建物を売却する。	施設・土地の売却に向け、境界確定測量等を実施し、物件の状況を整理する。	<input checked="" type="checkbox"/> 境界確定測量 <input checked="" type="checkbox"/> 表題登記 <input checked="" type="checkbox"/> 物件調査 <input checked="" type="checkbox"/> 不動産鑑定	B
	高齢者支援課	老人憩いの家すえよし	転用 廃止	①高齢者の憩いの場を提供する機能は、小櫃公民館・行政センター等の複合化計画に含め、機能の移転を図る。 ②入浴機能は廃止するが、サウンディングを行い民間事業者等による入浴機能の維持または提供が可能であるか、調査を行う。	利用者や関係者への説明会を実施する。	<input checked="" type="checkbox"/> 説明資料の作成 <input checked="" type="checkbox"/> 庁内調整・議会説明 <input checked="" type="checkbox"/> 地域説明会	B
	障がい福祉課	福祉作業所ふたば園	除却 集約化	施設を安全に解体し、地権者へ用地を返還する。	施設の除却について地権者や関係課との協議を進める。	<input checked="" type="checkbox"/> 設置管理条例の改正 <input checked="" type="checkbox"/> 施設除却調整 <input checked="" type="checkbox"/> 解体設計業務委託に係る所要額を算出	B
		福祉作業所ミツバ園	改修 継続	施設の民営化に向けて調査・検討をする。	利用者・保護者と合意形成しつつ、民営化に向けた物件調査等を実施する。	<input checked="" type="checkbox"/> 利用者・保護者との合意形成 <input checked="" type="checkbox"/> 補正予算 <input checked="" type="checkbox"/> 土地等の物件調査 <input checked="" type="checkbox"/> 不動産鑑定 <input checked="" type="checkbox"/> 令和7年度指定管理者の非公募での指定の準備 <input checked="" type="checkbox"/> 民営化に係る募集要項等作成 <input checked="" type="checkbox"/> 民営化に係る選定委員会設置要綱の整備	B

担当部	担当課	施設名	施設の方向性 機能の方向性	事業全体目標	令和6年度取組目標	令和6年度実施事項	事業進捗率
健康こども部	保育課	旧久保保育園 旧上湯江保育園	除却 集約化	測量・物件調査等を実施し、跡施設の利活用・処分を行う。	跡施設を有効活用するため、測量・物件調査等を実施し、施設・土地の状況を整理する。	<input checked="" type="checkbox"/> 境界確定測量 <input checked="" type="checkbox"/> 表題登記 <input checked="" type="checkbox"/> 物件調査 <input checked="" type="checkbox"/> 不動産鑑定	B
		旧常代保育園	除却 集約化	測量・物件調査等を実施し、跡施設の利活用・処分を行う。	跡施設を有効活用するため、測量・物件調査等を実施し、施設・土地の状況を整理する。	<input checked="" type="checkbox"/> 境界確定測量 <input checked="" type="checkbox"/> 表題登記 <input type="checkbox"/> 物件調査 <input type="checkbox"/> 不動産鑑定	C
		旧内箕輪保育園	除却 民営化	不動産鑑定を実施し、跡施設の利活用・処分を行う。	跡施設を有効活用するため、不動産鑑定を実施する。	<input type="checkbox"/> 不動産鑑定	D
		旧南子安保育園	除却 民営化	不動産鑑定を実施し、跡施設の利活用・処分を行う。	跡施設を有効活用するため、不動産鑑定を実施する。	<input checked="" type="checkbox"/> 不動産鑑定	B
		中保育園 小糸保育園	除却 集約化	築40年以上経過し老朽化が著しく、耐震性を有していないことから、小糸保育園と統合・建替える。	PPP/PFI導入可能性調査を実施する。再整備予定地の埋設物調査を実施する。	<input checked="" type="checkbox"/> PPP/PFI導入可能性調査 <input checked="" type="checkbox"/> 再整備予定地埋設物調査	B
		旧清和保育園	複合化（除却） 継続	不動産鑑定を実施し、跡施設の利活用・処分を行う。	跡施設を有効活用するため、建物登記・不動産鑑定を実施する。	<input checked="" type="checkbox"/> 建物登記 <input checked="" type="checkbox"/> 不動産鑑定	B
		旧子育て支援センター	複合化（売却） 継続	跡施設の売却を行う。	測量、表題登記、不動産鑑定等の諸手続きを行い、売却する。	<input checked="" type="checkbox"/> 土地の測量、建物の表題登記 <input checked="" type="checkbox"/> 土地建物の不動産鑑定	B
	健康づくり課	保健福祉センターふれあい館	改修 継続	保健福祉センターは、多様な世代が福祉サービスや健康相談、健康増進事業を利用しており、引き続き市民に身近な福祉サービスと健康の保持及び増進の役割を担う施設として必要があることから改修を行う。	関係部署と改修方法等の検討をおこなう。	<input type="checkbox"/> 関係部署による改修方法の検討 <input type="checkbox"/> 中規模改修設計予算見積	D
	スポーツ推進課	久留里スポーツ広場	改修 継続	久留里スポーツ広場は、今後も施設を活用する必要があることから改修を行う。	施設の改修内容の検討（既製品設置のため設計なし）	<input checked="" type="checkbox"/> 施設の改修内容の検討	B
		久留里市民プール	改修 継続	久留里市民プールは、今後も施設を活用する必要があることから改修を行う。	施設の改修内容の検討	<input checked="" type="checkbox"/> 施設の改修内容の検討 <input checked="" type="checkbox"/> 排水バルブの更新	B
		小櫃スポーツ広場	改修 継続	小櫃スポーツ広場は、今後も施設を活用する必要があることから改修を行う。	施設の改修内容の検討	<input checked="" type="checkbox"/> 施設の改修内容の検討 <input checked="" type="checkbox"/> 工事設計委託	B
		旧清和スポーツ広場	複合化（除却） 継続	清和地域拠点複合施設整備による清和公民館の移転に伴う清和スポーツ広場のあり方の見直しにより、現在のスポーツ施設としての位置づけから、市民が気軽にスポーツ活動ができ、かつ、スポーツ以外の目的にも使用することができる多目的広場として整備することから、清和スポーツ広場を廃止し、倉庫及び便所は除却する。	倉庫及び便所の除却に向けた調整（公民館等の解体と一体での除却）	<input checked="" type="checkbox"/> 除却に向けた調整	B

担当部	担当課	施設名	施設の方向性 機能の方向性	事業全体目標	令和6年度取組目標	令和6年度実施事項	事業進捗率
経済環境部	経済振興課	勤労者総合福祉センター及び君津緩衝緑地（西君津）	改修 継続	勤労者総合福祉センターは市民の健康づくりのための施設として重要な役割を担っており、隣接するスポーツプラザ（温水プール）とともに長期にわたって機能を継続していくことが適当である。今後は、多目的室の活用方針の決定を踏まえた改修を行いたい。	スポーツ体験を通じた子どもの居場所づくり事業の実証実験を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> こどもの居場所づくりモデル事業の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業効果の検証 <input checked="" type="checkbox"/> 空調機改修工事 <input checked="" type="checkbox"/> 君津メディカルスポーツセンター連絡調整会議の実施	B
		きみつふるさと物産館	改修（建替え） 継続	きみつふるさと物産館は、農業の振興及び都市と農村の交流を図る施設として重要な役割を担っており、農産物需要拡大等を進めるため長期的に機能を継続していくことが適当である。	<ul style="list-style-type: none"> ・日常点検や法定検査により、修繕箇所を早期発見に努める。 ・改修についての調査・検討 	<input checked="" type="checkbox"/> 改修についての調査・検討	B
		郡ダム観光トイレ	改修 継続	観光客等に快適に利用されるよう、適宜、修繕を行う。	個別施設設計画上、令和7年度に中規模改修を行うこととなっているため、令和6年度に改修の必要性を確認する。	<input checked="" type="checkbox"/> 改修に向けた調査	B
		豊英ダム公衆便所	除却 廃止	除却を行う。	除却に向けた調整。	<input checked="" type="checkbox"/> 除却に向けた調整	B
	農政課	自然休養村管理センター	売却 継続	自然休養村管理センターについては、施設の老朽化等により廃止する。直売機能については、旧三島小学校等での継続を検討し、移転に向けた詳細を決定する。	地域説明会の開催、登記完了、廃止条例	<input checked="" type="checkbox"/> 地域説明会の開催 <input type="checkbox"/> 建物登記 <input type="checkbox"/> 設置管理条例の廃止	C
		旧香木原小学校	売却 民営化	施設の処分を行う。	測量完了	<input checked="" type="checkbox"/> 用地測量	B
	環境衛生課	上総聖苑	改修（機能維持） 継続	老朽化した主要設備の状況等を総合的に勘案しながら、施設の在り方を検討する。	老朽化した主要設備の状況等を総合的に勘案しながら、今後の施設の使用期間を検討する。	<input checked="" type="checkbox"/> 施設の使用期間の検討 <input checked="" type="checkbox"/> 小櫃・上総地区自治会等への説明	B
		清掃工場	改修 継続	旧焼却施設の外壁補修、リサイクルプラザの建屋外壁等改修、資源化設備部位修繕及び中規模改修を行う。	リサイクルプラザ資源化設備部位修繕を実施する。	<input checked="" type="checkbox"/> リサイクルプラザ資源化設備部位修繕	B
		聖地公園	改修 継続	施設の劣化状況を随時確認し、適宜必要箇所の修繕を行いながら、施設の長寿命化を図る。	必要箇所の修繕を行い、施設の長寿命化を図る。	<input checked="" type="checkbox"/> ホール空調機修繕 <input checked="" type="checkbox"/> 和室空調機修繕	B
	環境保全課	大気汚染人見測定局 大気汚染糠田測定局 大気汚染俵田測定局	改修 継続	今後も継続して施設を使用するため、必要に応じて施設の改修等を行う。	施設の改修の必要性や改修方法を検討し、今後の施設の維持管理方針を定める。	<input checked="" type="checkbox"/> 改修の必要性、改修方法の検討	B
	環境グリーン推進課	花木センター	売却 廃止	ミツバツツジ等の育成や配布を担っていたが、日本一のミツバツツジの里づくり事業の廃止により、機能は不要になるため方向性として廃止は適当である。今後は、施設売却を行う。	施設内に植栽されているミツバツツジ等の花木や土地等の有効活用方法について検討するためのサウンディング型市場調査を実施の上、道路拡幅工事に伴う花木や浄化槽の移設先の検討を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 土地の権利等の確認・整理 <input checked="" type="checkbox"/> 県道拡幅部に係る物件（樹木、浄化槽、家屋）の整理 <input checked="" type="checkbox"/> サウンディング型市場調査の実施 <input checked="" type="checkbox"/> サウンディング型市場調査の結果を踏まえた施設の活用方法の検討	B

担当部	担当課	施設名	施設の方向性 機能の方向性	事業全体目標	令和6年度取組目標	令和6年度実施事項	事業進捗率
建設部	建設計画課	君津バスターミナル駐車場	改修 継続	周辺に代替となる施設がなく、今後も本施設を活用する必要があることから改修工事を行う。	スケジュールに基づき、点検を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 施設設備の点検・確認	B
		坂田駐車場	改修（建替え） 継続	周辺に代替となる施設がなく、今後も本施設を活用する必要があることから改修工事及び建替えを行う。	スケジュールに基づき、点検を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 施設設備の点検・確認	B
		自転車駐車場	改修 継続	周辺に代替となる施設がなく、今後も本施設を活用する必要があることから改修工事を行う。	スケジュールに基づき、点検を行う。 改修工事のための設計を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 施設設備の点検・確認 <input checked="" type="checkbox"/> 君津駅南口自転車駐車場改修基本設計	B
	公園緑地課	内みのわ運動公園	改修 継続	機能を他の施設への複合・集約することができないため、改修（リニューアル）を行う。	令和6年度中に事業者公募を開始する。	<input checked="" type="checkbox"/> 公募条件整理 <input checked="" type="checkbox"/> 公募資料の作成・修正 <input type="checkbox"/> 選定委員会の準備・開催 （評価基準を含む公募資料の決定） <input type="checkbox"/> 公募設置等指針公表（事業者公募）	D
	農林土木課	木のふるさと文化センター	改修（建替え） 継続	地域の林業活性化と観光施設としての機能を併せ持っており、今後もその目的のために必要と考えられるため、建物の改修を行う。	駐車場のフェンスが一部壊れており、危険なため修理することで来訪者の安全を確保する。	<input checked="" type="checkbox"/> 森林体験交流センターに修理説明と協議 <input type="checkbox"/> 設計書の作成 <input type="checkbox"/> フェンス修理着工から完了 <input checked="" type="checkbox"/> 浄化槽ポンプ緊急修繕	C
		里山管理センター三舟の里案内所	改修 継続	里山に対する理解や親しみを深める観光施設であり、利用者が増加していることから建物の改修を行う。	木造スロープの枕木が腐朽が進み、危険であるため補修を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 里山管理センターに補修説明と協議 <input checked="" type="checkbox"/> 設計書の作成 <input checked="" type="checkbox"/> スロープ補修着工から完了	B
	建築課	市営住宅千鳥団地	除却 集約化	老朽化が著しいため、必要な点検及び修繕を実施しつつ、他団地への集約を行う。	集約に向け、転居交渉を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 施設設備の点検・確認 <input checked="" type="checkbox"/> 転居交渉 <input type="checkbox"/> 入居者との調整	D
		市営住宅小市部団地 市営住宅新町団地 市営住宅あけぼの団地 市営住宅平山団地	除却 集約化（民営化）	老朽化が著しいため、必要な点検及び修繕を実施し、他団地への集約を行う。	必要な修繕を実施しつつ、転居に向けた意向確認を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 施設設備の点検・確認 <input checked="" type="checkbox"/> 施設設備の修繕 <input checked="" type="checkbox"/> 転居に向けた意向確認	B

担当部	担当課	施設名	施設の方向性 機能の方向性	事業全体目標	令和6年度取組目標	令和6年度実施事項	事業進捗率
教育部	教育総務課	坂田小学校	改修 継続	大和田・坂田の2小学校の統合後の使用校舎とするために、必要な教室数の確保や教育環境整備のための機能改善等の工事を行う。	次年度も整備が続くため、予定に遅れが出ないように進めていく。	<input checked="" type="checkbox"/> 改修工事 <input checked="" type="checkbox"/> 施工監理	B
		周西小学校	改修 継続	学校施設については、今後も継続して運営する必要があるため、個別施設計画に基づく整備を進めていきたい。	長寿命化改修基本実施設計業務について検討	<input checked="" type="checkbox"/> 施設の在り方について検討を行う。	B
		南子安小学校	改修 継続	学校施設については、今後も継続して運営する必要があるため、個別施設計画に基づく整備を進めていきたい。	プレハブ教室棟について、工事の方向性を確定する。	<input checked="" type="checkbox"/> 工事の方向性を確定する。	B
		小櫃小学校	改修 継続	学校施設については、今後も継続して運営する必要があるため、個別施設計画に基づく整備を進めていきたい。	施設整備の方向性等を検討する。	<input checked="" type="checkbox"/> 整備方法の検討	B
		君津中学校	改修 継続	学校施設については、今後も継続して運営する必要があるため、個別施設計画に基づく整備を進めていきたい。	劣化度調査を行い、整備の方針を確定する。	<input checked="" type="checkbox"/> 劣化度調査を行い、整備の方針を確定する。 <input checked="" type="checkbox"/> 整備方針の確定	B
	学校教育課	きみつメイト	複合化（譲渡） 継続	複合化までの間、必要最小限の補修により、維持・管理していく必要がある。	他施設への複合化・移転に向け協議し、連絡調整を行う。	<input type="checkbox"/> 候補地検討および協議 <input checked="" type="checkbox"/> 施設安全点検 <input checked="" type="checkbox"/> 施設修繕箇所確認 <input checked="" type="checkbox"/> 施設環境整備 <input checked="" type="checkbox"/> トイレ手洗い場水道修理	C
	生涯学習文化課	周南公民館 小糸公民館 小櫃公民館	建替え 継続	君津市社会教育施設の再整備基本計画に基づき、施設の改修、更新等の再整備を進める。	PPP/PFI導入可能性調査を実施する。 小糸公民館再整備予定地の埋設物調査を実施する。	<input checked="" type="checkbox"/> PPP/PFI導入可能性調査の実施 <input type="checkbox"/> 整備手法の決定 <input checked="" type="checkbox"/> 小糸公民館再整備予定地埋設物調査の実施	C
		旧清和公民館	除却 継続	君津市社会教育施設の再整備基本計画に基づき、施設の改修、更新等の再整備を進める。	旧清和公民館の解体実施設計を完了するとともに、引続き地権者と協議を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 旧清和公民館の解体実施設計の完了 <input checked="" type="checkbox"/> 地権者との協議	B
		下町集会所	譲渡 継続	建設した目的と経緯を踏まえ、現在の人権事業は公民館が継承し、施設は、地域などへの譲渡等を検討する。	地域への譲渡等に向け、地元自治会や部落開放同盟等との協議を継続する。また、譲渡方法についても検討及び協議を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 下町集会所運営委員会への報告 <input checked="" type="checkbox"/> 地域への説明・意見交換会 <input type="checkbox"/> 課題の整理 <input checked="" type="checkbox"/> 譲渡方法の検討・協議	D
		君津市民文化ホール	改修 継続	1, 200席の大ホールを有する君津地域唯一の施設であり、周辺に代替となる施設がなく、今後も本施設を活用する必要があることから民間活力も含めた長寿命化を目的とした大規模改修を実施する。	予定または、急遽発生した修理を計画的に進め、年度内に完了する。 また、大規模改修にあたりPPP/PFI事業の導入検討を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 照明操作卓改修工事 <input checked="" type="checkbox"/> 小破修繕及び緊急修繕 <input type="checkbox"/> PPP/PFI事業の導入検討 (簡易VFM・導入のための作業洗い出し・関係者説明)	C
		漁業資料館	複合化（譲渡） 継続	他施設の有効活用を視野に入れ、効果的・効率的なあり方の見直しを行う。	地域を包括的に捉えて検討し、関係課と協議の上で複合化施設等の方針を定める。	<input type="checkbox"/> 関係課協議	D
		久留里城址資料館	改修 継続	機能を継続するため、耐震調査後に空調補修と外壁改修を実施する。 また、令和5年5月の地震により損壊した天守閣の瓦・屋根瓦の補修を行う。	天守閣瓦・屋根瓦補修及び耐震調査の実施に向け、引き続き関係課と協議を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 久留里城址資料館の今後の方向性について協議	B
		中央図書館	改修 継続	地域への読書環境の提供など身近なサービスを展開する重要な役割を担っており、今後も長期にわたり継続する必要があるため、総合管理計画に基づき、長寿命化を図る。	日常点検や委託業務による法令点検等に基づく結果をもとに、問題箇所の早期発見を行い、予防保全に努める。	<input checked="" type="checkbox"/> 屋根、外壁劣化調査及び改修基本設計業務の検討 <input checked="" type="checkbox"/> 自動火災報知設備改修について検討 <input checked="" type="checkbox"/> 受変電設備改修について検討	B

担当部	担当課	施設名	施設の方向性 機能の方向性	事業全体目標	令和6年度取組目標	令和6年度実施事項	事業進捗率
消防本部	消防総務課	消防本部・本署	改修 継続	大規模改修を見据え、計画的に改修工事を進めていきたいところだが、昨今の財政状況に鑑み、現状の対応として劣化の著しい設備から特に修繕の必要のある箇所から改修工事を進めたい。	老朽化が著しい消防本部庁舎のトイレ改修を実施する。	<input checked="" type="checkbox"/> 消防本部庁舎トイレ改修工事（設計） <input checked="" type="checkbox"/> 消防本部庁舎トイレ改修工事	B
		消防署松丘分署	改修 継続	周辺に代替となる施設がなく、今後も本施設を活用する必要があることから中規模改修を行う。	中規模改修に向けて改修箇所を検討する。	<input type="checkbox"/> 改修箇所の検討	C
		消防団旧第10分団機庫	除却 継続	新機庫の建替えが終わり運用が開始されていることから、早急に解体を行う。	解体に向けて再度設計金額を見直し、今年度中に解体する。	<input checked="" type="checkbox"/> 既存機庫解体設計 <input checked="" type="checkbox"/> 既存機庫解体	A
		消防団第12分団機庫	建替え 継続	施設の方向性を検討しつつ、将来的に建替えを行いたい。	消防団組織再編の進捗状況を踏まえつつ施設の方向性を検討していく。	<input checked="" type="checkbox"/> 再編についての検討会議の開催 <input type="checkbox"/> 施設の方向性の決定	E
		消防団旧第31分団機庫	売却 廃止	消防団の組織再編により使用用途のなくなった機庫を売却する。	施設・土地の状況を確認しつつ、方向性を検討していく。	<input checked="" type="checkbox"/> 施設・土地の状況確認	B
		消防団旧第38分団機庫	除却 廃止	消防団組織の再編に伴い、機庫の建替え工事及び旧機庫の解体を行う。	旧機庫の早期解体	<input checked="" type="checkbox"/> 既存機庫解体工事設計 <input checked="" type="checkbox"/> 既存機庫解体工事	A
		消防団旧第38分団二部機庫	除却 廃止	消防団組織再編に伴う施設の集約を図り、老朽化した機庫の早急な解体を行う。	旧機庫の早期解体	<input checked="" type="checkbox"/> 既存機庫解体工事設計 <input checked="" type="checkbox"/> 既存機庫解体工事	A