

令和7年度 個別施設計画進捗状況一覧

■ 令和7年度目標に対する進捗率の基準

A評価（取組項目完了）：取組内容（全体目標）が完了

B評価（令和7年度取組目標完了）：令和7年度取組目標を達成

C評価（令和7年度取組目標未達成）：関係課や関係者との調整は概ね済んでいるが、令和7年度目標完了には至らなかった状態

D評価（令和7年度取組目標未達成）：取組の方向性は決定しているが、関係課や関係者との調整ができていない状態

E評価（令和7年度取組目標未達成）：取組の方向性が定まっていない状態

※施設・機能の方向性については、現在公表している個別施設計画策に準ずる。

担当部	担当課	施設名	施設の方向性 機能の方向性	事業全体目標	令和7年度取組目標	令和7年度実施事項	事業進捗率
総務部	管財課	市役所本庁舎	建替え 継続	社会情勢の変化に伴う働き方の変化やDX、他の公共施設の活用といったファンリディマネジメントの視点を考慮しながら、まちづくりの中核として機能するよう整備していく。	既存庁舎の維持に必要な修繕を適切に行いながら、本庁舎再整備に関する課題整理を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 既存庁舎修繕 <input checked="" type="checkbox"/> 検討課題の調査・研究	B
		亀山会館	譲渡 廃止	地元団体が今後も使用するということであれば、地元団体に譲渡する。	譲渡に向けた課題の整理を行う。	<input type="checkbox"/> 譲渡に向けた課題の整理	E
		片倉ダム記念館	譲渡 廃止	地元団体へ貸し出しており、有効活用が図られている。将来的には地元団体への譲渡などを検討する必要があるが、当面は現状維持に努めている。	関係部署と引き続き協議を行う。現状を踏まえた処分の方向性を検討する。	<input type="checkbox"/> 譲渡に向けた課題の整理 <input type="checkbox"/> 関係部署等との協議	E
		旧あけぼの保育園	売却 —	現在、民間事業者へ貸付を行っており、内外装の改修を行うとともに維持管理も賃借者が行っている。民間事業者と協議し、売却に向け検討を行う。	貸付先である民間事業者と協議し、売却に向けた課題整理を実施していく。	<input type="checkbox"/> 課題整理	E
		旧蔵玉小学校	売却 —	現契約を解除し課題整理をした後、売却に向け検討を行う。	現賃借者との契約を解除し、課題を整理する。	<input type="checkbox"/> 課題整理 <input checked="" type="checkbox"/> 現賃借者との契約解除	C
		市民生活部	市民生活課	神門コミュニティセンター	除却 統合	令和12年度までに施設の売却・譲渡・除却、いずれかを行う。	サウンディングに係る要領等について指定管理者から同意を得るとともに、サウンディング型市場調査を実施する。
市民生活部	国保年金課	国保小櫃診療所	複合化（除却） 継続	公民館等再整備基本計画策定に関わり、診療所として最適な施設の方向性を決定し、新しい施設で機能を継続させる。	「負担付きの寄付」について、条件を聞き取ったうえで、従来方式と比較して、有利な整備方式を決定する。	<input checked="" type="checkbox"/> PPP/PFI導入可能性調査最終報告 <input type="checkbox"/> 負担付きの寄付の条件検討（時期・場所・規模・金額）	D
		旧国保清和診療所	転用 —	施設の新たな活用方法を検討する。	空き施設となった同施設の土地境界確定調査及び不動産鑑定を行い、土地建物の処分に向けた事務を推進する。	<input checked="" type="checkbox"/> 土地境界確定調査・不動産鑑定の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 越境状態解消のための花壇撤去工事	B

担当部	担当課	施設名	施設の方向性 機能の方向性	事業全体目標	令和7年度取組目標	令和7年度実施事項	事業進捗率
福祉部	厚生課	旧地域福祉推進センターゆうゆう館	除却 集約化	境界確定測量等を実施し、土地・建物を売却する。	土地・建物を売却する。	<input checked="" type="checkbox"/> 財産処分委員会の開催 <input checked="" type="checkbox"/> 売却に係る公募・入札 <input checked="" type="checkbox"/> 売却に係る手続き <input type="checkbox"/> 売買契約の締結	C
	高齢者支援課	旧老人憩いの家すえよし	転用 廃止	施設の利活用の可能性について、検討や調査を進める。 漏水について、最小限の改修で施設を利用できるよう調査を進める。	転用又は除却に向けて、サウンディング型市場調査の実施を含めた検討を進めていく。	<input type="checkbox"/> サウンディング型市場調査の実施を含めた検討	D
	障がい福祉課	旧福祉作業所ふたば園	除却 集約化	施設を安全に解体し、地権者へ用地を返還する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>ふたば園の解体設計を行う。</li> <li>土地の具体的返却方法について協議を行う。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> 解体設計工事委託 <input checked="" type="checkbox"/> 進入路埋設管の現状確認 <input checked="" type="checkbox"/> 返却方法の詳細協議 <input checked="" type="checkbox"/> 解体工事予算措置	B
		福祉作業所ミツバ園	改修 継続	施設の民営化に向けて公募等の手続きを進める。	民営化事業者の公募・選定を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 選定委員会の開催 <input checked="" type="checkbox"/> 財産処分委員会の開催 <input checked="" type="checkbox"/> 利用者・保護者説明会 <input checked="" type="checkbox"/> 公募の実施及び結果発表 <input checked="" type="checkbox"/> 庁内・議会報告 <input checked="" type="checkbox"/> 覚書の締結 <input checked="" type="checkbox"/> 福祉作業所設置管理条例の廃止 <input checked="" type="checkbox"/> 土地建物売買契約の締結 <input checked="" type="checkbox"/> 民営化事業者への引継ぎ・準備	A

担当部	担当課	施設名	施設の方向性 機能の方向性	事業全体目標	令和7年度取組目標	令和7年度実施事項	事業進捗率	
健康こども部	保育課	旧久保保育園	除却 集約化	跡施設の利活用・処分を行う。	跡施設を売却する。	<input checked="" type="checkbox"/> 財産処分委員会の開催 <input checked="" type="checkbox"/> 売却に係る手続き <input checked="" type="checkbox"/> 売買契約の締結	A	
		旧上湯江保育園	除却 集約化	跡施設の利活用・処分を行う。	跡施設を売却する。	<input checked="" type="checkbox"/> 財産処分委員会の開催 <input checked="" type="checkbox"/> 売却に係る手続き <input type="checkbox"/> 売買契約の締結	C	
		旧常代保育園	除却 集約化	跡施設の利活用・処分を行う。	跡施設の利活用に向け、物件調査、不動産鑑定を実施する。	<input checked="" type="checkbox"/> 物件調査 <input checked="" type="checkbox"/> 不動産鑑定	B	
		旧内箕輪保育園	除却 民営化	跡施設の利活用・処分を行う。	跡施設の利活用に向け、用地内に残っている課題の整理及び解決に取り組む。	<input type="checkbox"/> 用地内の課題の整理・解決	D	
		旧南子安保育園	除却 民営化	跡施設の利活用・処分を行う。	跡施設を売却する。	<input checked="" type="checkbox"/> 売却条件の再検討 <input checked="" type="checkbox"/> 財産処分委員会の開催 <input checked="" type="checkbox"/> 売却に係る手続き <input type="checkbox"/> 売買契約の締結	C	
		中保育園 小糸保育園	除却 集約化	築40年以上経過し老朽化が著しく、耐震性を有していないことから、中・小糸保育園を統合・建替える。	保育事業者単独での整備が行えるか、民間事業者へ調査を行い、再整備方針を決定する。	<input checked="" type="checkbox"/> 保育園民営化事業者へアンケート調査 <input checked="" type="checkbox"/> 整備手法に関する庁内合意形成 <input checked="" type="checkbox"/> 整備計画に関する合意形成	B	
		旧清和保育園	複合化(除却) 継続	跡施設の利活用・処分を行う。	跡施設を売却する。	<input checked="" type="checkbox"/> 売却に係る手続き <input type="checkbox"/> 売買契約の締結	C	
		旧君津市子育て支援センター	複合化(売却) 継続	跡施設の利活用・処分を行う。	跡施設を売却する。	<input checked="" type="checkbox"/> 財産処分委員会の開催 <input checked="" type="checkbox"/> 売却に係る手続き <input checked="" type="checkbox"/> 売買契約の締結	A	
		小櫃保育園	改修 継続	君津市児童施設個別施設計画に基づき、施設の大規模改修を実施する。	大規模改修に向けた調整を行う。	<input type="checkbox"/> 関係部署等との調整	D	
	健康スポーツ課	健康スポーツ課	保健福祉センターふれあい館	改修 継続	保健福祉センターは、多様な世代が福祉サービスや健康相談、健康増進事業を利用しており、引き続き市民に身近な福祉サービスと健康の保持及び増進の役割を担う施設として必要があることから改修を行う。	関係部署と改修方法等の検討を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 関係部署による改修方法の検討 <input type="checkbox"/> 利用団体との調整	C
			久留里スポーツ広場	改修 継続	久留里スポーツ広場は、今後も施設を活用する必要があることから改修を行う。	安全に利用できるよう施設の小破修繕を行うための予算を計上する。	<input checked="" type="checkbox"/> 施設の改修内容の検討	B
			久留里市民プール	改修 継続	久留里市民プールは、今後も施設を活用する必要があることから改修を行う。	安全に利用できるよう施設の修繕を行うとともに改修内容を検討する。	<input checked="" type="checkbox"/> 施設の改修内容の検討 <input checked="" type="checkbox"/> 幼児用プール排水バルブの更新	B
			小櫃スポーツ広場	改修 継続	小櫃スポーツ広場は、今後も施設を活用する必要があることから改修を行う。	バックネットの改修工事に向け、改修内容を見直し、基本設計と予算要求を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 改修内容の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 関係部署等との調整	B
			旧清和スポーツ広場	複合化(除却) 継続	清和地域拠点複合施設整備による清和公民館の移転に伴う清和スポーツ広場のあり方の見直しにより、現在のスポーツ施設としての位置づけから、市民が気軽にスポーツ活動ができ、かつ、スポーツ以外の目的にも使用することができる多目的広場として整備することから、清和スポーツ広場を廃止し、倉庫及び便所は除却する。	倉庫及び便所の解体、撤去を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 解体・撤去工事	B
			小糸スポーツ広場	改修 継続	小糸スポーツ広場は、今後も施設を活用する必要があることから改修を行う。	B S O カウントボードの点灯不良の改修工事に向け、予算要求を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 改修方法の検討 <input type="checkbox"/> 施設に適した代替品等の検討	C
人見仮運動場	転用 廃止	仮運動場であるため、用途が決定するまでの間、小改修を行い利用者ニーズにより利用を継続する。令和10年度までに施設の用途を異なる用途に変更し、仮運動場としての機能を廃止し、倉庫を除却する。	施設の転用に向け、施設管理者である教育委員会と調整を行う。	<input type="checkbox"/> 施設の転用に向けた調整	C			

担当部	担当課	施設名	施設の方向性 機能の方向性	事業全体目標	令和7年度取組目標	令和7年度実施事項	事業進捗率	
経済環境部	経済振興課	勤労者総合福祉センター及び君津緑 衝緑地（西君津）	改修  継続	勤労者総合福祉センターは市民の健康づくり のための施設として重要な役割を担っており、隣 接するスポーツプラザ（温水プール）とともに 長期にわたって機能を継続していくことが適当 である。今後、施設の方向性を決定したうえ で、改修等を行いたい。	施設の利用促進策・利活用方針を連絡調整会議 内で協議していくことで、施設の方向性を検討 していく。	<input checked="" type="checkbox"/> 連絡協議の実施  <input checked="" type="checkbox"/> 利用促進策の方向性を検討	B	
		きみつふるさと物産館	改修（建替え）  継続	きみつふるさと物産館は、農業の振興及び都市 と農村の交流を図る施設として重要な役割を 担っており、農産物需要拡大等を進めるため長 期的に機能を継続していくことが適当である。	・日常点検や法定検査により、修繕箇所の早期 発見に努める。 ・改修に向けた調整	<input checked="" type="checkbox"/> 点検による修繕箇所の確認  <input checked="" type="checkbox"/> 改修についての調査・検討	B	
		郡ダム観光トイレ	改修  継続	観光客等に快適に利用されるよう、適宜、修繕 を行う。	個別施設設計画上、令和7年度に中規模改修を行 うことになっていたが、大きな不具合が認めら れないため、先送りとしている。令和7年度も 引き続き不具合や改修の必要性を確認する。	<input checked="" type="checkbox"/> 点検による修繕箇所の確認  <input checked="" type="checkbox"/> トイレの筐体部分に係る修繕	B	
		豊英ダム公衆便所	除却 廃止	除却を行う。	除却に向けた調整	<input checked="" type="checkbox"/> 除却に向けた調整	B	
	農政課	自然休養村管理センター	売却  継続	自然休養村管理センターについては、施設の老 朽化等により廃止する。直売機能については、 今年度中に旧三島小学校に移転する。	廃止条例、施設廃止、建物登記完了	<input checked="" type="checkbox"/> 設置管理条例の廃止 <input checked="" type="checkbox"/> 施設の廃止 <input checked="" type="checkbox"/> 建物登記	B	
		旧香木原小学校	売却  民営化	施設の処分を行う。	処分方法の決定	<input checked="" type="checkbox"/> 土地登記 <input checked="" type="checkbox"/> 処分方法の検討 <input type="checkbox"/> 処分方法の決定	C	
	環境衛生課	上総聖苑	改修（機能維持） 継続	老朽化した主要設備の状況等を総合的に勘案し ながら、施設の在り方を検討する。	令和7年度末の廃止を目指し、地元住民の理解 が得られるよう、引き続き説明に努めるとも に、必要な事務手続を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 施設の在り方の検討 <input checked="" type="checkbox"/> 小櫃・上総地区自治会等への説明 <input checked="" type="checkbox"/> 設置管理条例の廃止 <input checked="" type="checkbox"/> 施設の廃止	B	
		清掃工場	改修 継続	旧焼却施設の外壁補修、リサイクルプラザの建 屋外壁等改修、資源化設備部位修繕及び中規模 改修を行う。	リサイクルプラザ資源化設備部位修繕及び精密 機能検査を実施する。	<input checked="" type="checkbox"/> リサイクルプラザ資源化設備部位修繕 <input checked="" type="checkbox"/> リサイクルプラザ精密機能検査	B	
		聖地公園	改修 継続	施設の劣化状況を随時確認し、適宜必要箇所の 修繕を行いながら、施設の長寿命化を図る。	必要箇所の修繕を行い、施設の長寿命化を図 る。	<input checked="" type="checkbox"/> 屋外散水栓交換 <input checked="" type="checkbox"/> 浄化槽制御盤塗装作業 <input checked="" type="checkbox"/> トップライト修繕 <input checked="" type="checkbox"/> 駐車場ライン補修	B	
	環境保全課	花木センター	売却 廃止	県道拡幅部分の売却及び残地の売却等を行う。	・県道拡幅部分の土地に係る物件の移転を行 う。 ・公募を実施する。	<input checked="" type="checkbox"/> 県道拡幅部に係る物件の整理 <input checked="" type="checkbox"/> 表題登記及び不動産鑑定の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 売却費（賃借料）の算出 <input type="checkbox"/> 公募の実施	C	
	建設部	公園緑地課	内みのわ運動公園	改修 継続	機能を他の施設への複合・集約することができ ないため、改修（リニューアル）を行う。	民間事業者（設置等予定者）を決定し、実施協 定を締結する。	<input checked="" type="checkbox"/> 第2回選定委員会の開催 （公募資料の決定） <input checked="" type="checkbox"/> 第2回選定委員会の開催 （公募資料等の決定） <input checked="" type="checkbox"/> 民間事業者の選定 （審査から公表まで） <input type="checkbox"/> 実施協定 （締結に向けての協議を含む）	D
		農林土木課	木のふるさと文化センター	改修（建替え） 継続	地域の林業活性化と観光施設としての機能を併 せ持っており、今後もその目的のために必要と 考えられるため、建物の改修を行う。	進入道路のフェンスが一部壊れており、危険な ため修理することで来訪者の安全を確保する。	<input checked="" type="checkbox"/> 森林体験交流センターに修理説明と協議 <input checked="" type="checkbox"/> 設計書の作成 <input checked="" type="checkbox"/> 契約締結 <input checked="" type="checkbox"/> フェンス修理着工から完了 <input checked="" type="checkbox"/> 浄化槽ポンプ緊急修繕	B
		建築課	市営住宅千鳥団地	除却 集約化	老朽化が著しいため、必要な点検及び修繕を実 施しつつ、他団地への集約を行う。	集約に向けた転居交渉を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 施設設備の点検・確認 <input type="checkbox"/> 転居交渉 <input type="checkbox"/> 入居者との調整	C
市営住宅小市部団地 市営住宅新町団地 市営住宅あけぼの団地 市営住宅平山団地	除却 集約化（民営化）		老朽化が著しいため、必要な点検及び修繕を実 施し、他団地への集約を行う。	必要な点検及び修繕を実施しつつ、転居に向 けた意向確認を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 施設設備の点検・確認 <input checked="" type="checkbox"/> 施設設備の修繕 <input checked="" type="checkbox"/> 転居に向けた意向確認 <input type="checkbox"/> 入居者との調整	C		

担当部	担当課	施設名	施設の方向性 機能の方向性	事業全体目標	令和7年度取組目標	令和7年度実施事項	事業進捗率
教育部	教育総務課	坂田小学校	改修 継続	大和田・坂田の2小学校の統合後の使用校舎とするために、必要な教室数の確保や教育環境整備のための機能改善等の工事を行う。	2学期からの使用開始に向けて、予定に遅れが出ないように進めていく。	<input checked="" type="checkbox"/> 改修工事 <input checked="" type="checkbox"/> 施工監理	A
		周西小学校	改修 継続	学校施設については、今後も継続して運営する必要があるため、個別施設計画に基づく整備を進めていきたい。	必要に応じ、施設の適切な維持管理を行いながら、現在の学校規模に応じた施設整備のあり方を検討する。	<input checked="" type="checkbox"/> 施設の修繕内容の検討及び実施 <input type="checkbox"/> 関係課協議及び調整	D
		南子安小学校	改修 継続	南子安小学校のプレハブ教室棟については、児童等の安全確保のため、解体が必要である。	プレハブ教室棟の安全対策を実施しつつ、令和8年度の解体に向けた協議を関係課等と進めていく。	<input checked="" type="checkbox"/> プレハブ教室棟の安全対策の実施 <input checked="" type="checkbox"/> プレハブ棟に係る関係課協議及び調整	B
		小櫃小学校	改修 継続	学校施設については、今後も継続して運営する必要があるため、個別施設計画に基づく整備を進めていきたい。	必要に応じ、施設の適切な維持管理を行いながら、現在の学校規模に応じた施設整備のあり方を検討する。	<input checked="" type="checkbox"/> 施設の修繕内容の検討及び実施 <input type="checkbox"/> 関係課協議及び調整	D
		君津中学校	改修 継続	学校施設については、今後も継続して運営する必要があるため、個別施設計画に基づく整備を進めていきたい。	必要に応じ、施設の修繕を実施するとともに、令和8年度の長寿命化改修工事の基本・実施設計に向けた協議を関係課等と進めていく。	<input checked="" type="checkbox"/> 施設の修繕内容の検討及び実施 <input checked="" type="checkbox"/> 長寿命化改修工事の基本・実施設計に係る関係課協議及び調整	B
	学校教育課	きみつメイト	複合化（譲渡） 継続	複合化・移転まで、施設の必要最小限の補修により、維持・管理しながら、他施設に移転・複合化を行う。	施設の安全点検及び必要に応じ修繕を実施するとともに、令和9年度までの他施設への複合化・移転に向け、関係課等と協議を行い、方向性を決定する。	<input checked="" type="checkbox"/> 施設安全点検 <input checked="" type="checkbox"/> 施設修繕箇所確認 <input checked="" type="checkbox"/> 移設先の検討及び協議 <input checked="" type="checkbox"/> 移設先の決定	B
	生涯学習文化課	周南公民館 小糸公民館 小櫃公民館	建替え 継続	君津市社会教育施設の再整備基本計画に基づき、施設の改修、更新等の再整備を進める。	令和6年度に実施した導入可能性調査の結果に基づき、整備手法を決定する。また、「君津市公民館等再整備基本計画」に対し地域や利用者の理解を得られるよう合意形成を図る。	<input checked="" type="checkbox"/> 整備手法及び整備内容の調査・検討等 <input type="checkbox"/> 整備手法及び整備内容の決定	D
		旧清和公民館	除却 継続	旧清和公民館を解体し、原状復帰を行い、借地を地権者に返還する。	旧清和公民館の解体工事を実施するとともに、地権者と土地の返還に向けた協議を進める。	<input checked="" type="checkbox"/> 解体工事の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 地権者との協議	B
		下町集会所	譲渡 継続	建設した目的と経緯を踏まえ、現在の人権事業は公民館が継承し、施設は、地域などへの譲渡等を検討する。	自治会との関係者会議により、具体的な譲渡方法の検討・協議を進める。	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者会議準備会の開催 <input checked="" type="checkbox"/> 下町集会所運営委員会（5月）への報告 <input checked="" type="checkbox"/> 関係者会議の開催（譲渡方法の検討・協議） <input checked="" type="checkbox"/> 下町集会所運営委員会（2月）への報告 <input type="checkbox"/> 具体的な方針の決定	C
		君津市民文化ホール	改修 継続	1,200席の大ホールを有する君津地域唯一の施設であり、周辺に代替となる施設がなく、今後も本施設を活用する必要があることから民間活力も含めた長寿命化を目的とした大規模改修を実施する。	予定または、急遽発生した修理を計画的に進め、年度内に完了する。また、大規模改修に当たり関係者と協議を進め、長寿命化改修計画作成準備を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者説明・協議 <input checked="" type="checkbox"/> 小破修繕及び緊急修繕 <input type="checkbox"/> 長寿命化改修計画作成準備	C
		漁業資料館	複合化（譲渡） 継続	他施設の有効活用を視野に入れ、効果的・効率的なあり方の見直しを行う。	神門地区にある公共施設を包括的に検討していくため、関係課と協議を行う。	<input checked="" type="checkbox"/> 個別施設計画の改訂に向けた方針を検討 <input checked="" type="checkbox"/> 休館日の見直し	C
		久留里城址資料館	改修 継続	機能を継続するため、耐震調査後に空調補修と外壁改修を実施する。 また、令和5年5月の地震により損壊した天守閣の臈瓦・屋根瓦の補修を行う。	天守閣臈瓦・屋根瓦補修及び耐震調査の予算化に向け、再度関係課と協議を行う。	<input type="checkbox"/> 久留里城址資料館の今後の方向性について協議	C
		中央図書館	中央図書館	改修 継続	地域への読書環境の提供など身近なサービスを展開する重要な役割を担っており、今後も長期にわたり継続する必要があるため、総合管理計画に基づき、長寿命化を図る。	日常点検や委託業務による法定検査等に基づく結果をもとに、問題箇所の早期発見を行い、予防保全に努める。	<input type="checkbox"/> 屋根、外壁劣化調査及び改修基本設計業務の検討 <input type="checkbox"/> 自動火災報知設備改修について検討 <input type="checkbox"/> 受変電設備改修について検討 <input type="checkbox"/> 受水槽等の漏水調査及び設備改修について検討

担当部	担当課	施設名	施設の方向性 機能の方向性	事業全体目標	令和7年度取組目標	令和7年度実施事項	事業進捗率
消防本部	消防総務課	消防本部・本署	改修  継続	大規模改修を見据え、計画的に改修工事を進めていきたいところだが、昨今の財政状況に鑑み、現状の対応として劣化の著しい設備から特に修繕の必要のある箇所から改修工事を進めたい。	大規模改修を見据えつつ、改修箇所の検討及び施工方法を検討する。	<input checked="" type="checkbox"/> 空調設備及び非常用発電設備の修繕 <input checked="" type="checkbox"/> 改修箇所の検討 <input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の検討	B
		消防署松丘分署	改修  継続	周辺に代替となる施設がなく、今後も本施設を活用する必要があることから中規模改修を行う。	中規模改修に向けて改修箇所を検討する。	<input type="checkbox"/> 改修箇所の検討	C
		消防団第12分団機庫	建替え  継続	施設の方向性を検討しつつ、将来的に建替えを行いたい。	消防団組織再編の進捗状況を踏まえつつ、建替えとなった場合に備え、用地の検討を行う。	<input type="checkbox"/> 用地の検討 <input type="checkbox"/> 施設の方向性の決定	E
		消防団旧第31分団機庫	売却  廃止	消防団の組織再編により使用用途のなくなった機庫を売却する。	施設・土地の状況を確認しつつ、令和8年度予算に用地測量及び不動産鑑定費用を計上する。	<input checked="" type="checkbox"/> 施設・土地の状況確認 <input checked="" type="checkbox"/> 用地測量実施に向けた検討及び調整	B
		消防団第11分団機庫	建替え  継続	施設の方向性を検討しつつ、将来的に建替えを行いたい。	消防団組織再編の進捗状況を踏まえつつ、建替えとなった場合に備え、用地の検討を行う。	<input type="checkbox"/> 用地の検討 <input type="checkbox"/> 施設の方向性の決定	E