

(仮称) 第2期君津地域広域廃棄物処理事業について

市民環境部

(仮称) 第2期君津地域広域廃棄物処理事業については、令和元年5月17日の議会全員協議会における経過報告の後、施設整備運営事業者の選定に係るアドバイザー業務委託契約が締結され、また、今後のスケジュールについて、一部変更することとなったので報告する。

1 施設整備運営事業者の選定に係るアドバイザー業務委託について

木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会（以下「協議会」という。）では、次期施設の整備及び運営を行う事業者を今年度中に選定する予定であり、そのため必要となる実施方針の策定、外部委員による事業者選定委員会の運営等を支援する事業者選定アドバイザー業務委託について、公募型プロポーザル方式による契約事務を進めてきた。

公募には、2社から提案書の提出があり、協議会の会長から任命された各市町の職員14名で組織する、プロポーザル審査会における審査を経て、令和元年5月24日、下記のとおり業務委託契約を締結した。

- ・事業者名 株式会社 日本総合研究所
- ・契約額 35,420千円（税込み）
- ・履行期間 令和元年5月24日から令和2年3月31日まで

2 今後のスケジュールについて

(仮称) 第2期君津地域広域廃棄物処理事業に係る今後のスケジュールについては、協議会における協議により、一部変更することとなった。

※【事業スケジュール表 参照】

スケジュールが変更となった理由については、施設整備運営事業者の選定に係るアドバイザー業務委託において、契約方法を見直し、価格競争のみで選定するのではなく、広く技術提案を募集し、最適な受注候補者を特定するために、公募型プロポーザル方式を採用したことから、プロポーザル審査会による審査等を含め、当該業務委託に係る事業者選定に時間を要したためである。

このことから、当初、平成31年4月に予定していた契約締結が5月下旬となり、また、その影響により、以降のスケジュールについても変更となったものである。

なお、この度のスケジュール変更後も、令和9年4月の次期施設稼働予定については、変更することなく進めることとしている。

※【スケジュールの主な変更点】

項目	変更前	変更後
施設整備運営事業者の選定に係る アドバイザー業務委託	入札方式 平成31年4月契約	公募型プロポーザル方式 令和元年5月24日契約
債務負担行為設定に係る議決	令和元年 6月	令和元年8月上旬
入札公告	令和元年 8月上旬	令和元年9月上旬
優先交渉権者決定（建設候補地決定）	令和元年12月上旬	令和2年3月中旬
事業契約締結（建設地決定）	令和2年 3月上旬	令和2年6月下旬
環境影響評価	令和2年 4月	令和2年6月下旬～