策定スケジュール（予定）


令和6年度
令和7年度
令和8年度
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
作業項目
策定方針・骨子・素案
検討・策定
骨子
素案
基本計画
検討・策定
総合戦略
検討・策定
強靱化計画
検討・策定
基礎調査・外部組織・市民参加等
基礎調査
現状分析、課題整理、現計画の評価等
市民アンケート
手法検討・調査実施・結果分析
団体等ヒアリング
手法検討・調査実施・結果分析
地区別タウンミーティング
5地区実施
5地区実施
パブコメ
実施
総合建設審議会
日程調整
策定方針
基礎調査結果
骨子
素案
諮問・答申
有識者会議
策定方針等
基礎調査結果
骨子
素案
パブコメ結果報告
市議会
策定方針
報告
骨子
素案＆パブコメ実施報告
パブコメ結果報告
最終案報告
庁内体制
未来創造戦略本部会議
適宜実施
素案＆パブコメ実施報告
パブコメ結果報告
未来創造戦略幹事会議
適宜実施
素案＆パブコメ実施報告
パブコメ結果報告
プロジェクトチーム
適宜実施
適宜実施
事務局（企画調整課）
契約準備
業務委託契約
庶務全般、進行管理等