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工事監査報告書（建築工事） 

 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の対象 

 （１）工 事 名  大和田・坂田小学校統合施設整備工事 

 （２）監査対象業務  基本構想・基本計画策定業務、 

基本設計・実施設計業務、 

建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、 

空気調和設備工事、工事監理業務 

 （３）対 象 所 属  総務部管財課、企画政策部公共施設マネジメント課、 

教育部教育総務課 

 （４）対象施工業者  基本構想・基本計画    株式会社榎本建築設計事務所 

            基本設計・実施設計    株式会社榎本建築設計事務所 

            建築工事         株式会社新昭和 

            電気設備工事       キミデン工業株式会社 

            給排水衛生設備工事    株式会社協同建設 

            空気調和設備工事     株式会社協同建設 

            工事監理業務       株式会社榎本建築設計事務所 

 

 ２ 監査実施日  令和７年２月５日 

 

 ３ 監査の場所  監査室、周西の丘小学校３階会議室及び工事施工現場 

 

 ４ 監査の主眼及び方法 

   工事監査は、工事の計画、設計、積算、施工等が適正に行われているかを主眼として、

技術的な視点から監査を実施した。 

また、この監査は高度の専門的知識を必要とするため、特定非営利活動法人建設技術

監査センターに技術士の派遣を依頼し、その協力のもと関係職員から説明を受け、設計

図書及び現場の施工状況等の具体的事項について監査した。 

 

第２ 工事の概要 

１ 施設の概要 

（１）場所 千葉県君津市坂田５２３番地 

 （２）用途 小学校 

 

 ２ 工事概要 

（１）改修工事 

管理普通教室棟 鉄筋コンクリート造 ４階建て（延床面積 3,702.25㎡） 

特別教室棟   鉄筋コンクリート造 ３階建て（延床面積 1,439.25㎡） 

（２）増築工事 

増築棟１    鉄筋コンクリート造 ２階建て（延床面積 716.95㎡） 
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増築棟２    鉄筋コンクリート造 ２階建て（延床面積 788.63㎡） 

ＥＬＶ・階段棟 鉄筋コンクリート造 ４階建て（延床面積 294.54㎡） 

（３）改築工事 

  屋内運動場   鉄筋コンクリート造一部鉄骨造２階建て（延床面積 1,289.57㎡） 

（４）屋外工事 

 外構工事、付帯施設整備、区域外道路整備 

 

 ３ 契約内容等（監査実施日の令和７年２月５日時点） 

 （１）基本構想・基本計画 

   ア 入札方式  指名競争入札（８社） 

   イ 契約金額  11,000,000円（税込) 

   ウ 契約業者  株式会社榎本建築設計事務所 

エ 工  期  令和２年７月２７日～令和３年３月１９日 

 （２）基本設計・実施設計 

   ア 入札方式  制限付き一般競争入札（１５社） 

   イ 契約金額  当初  119,296,000円（税込) 

           変更後 121,016,000円（税込） 

   ウ 契約業者  株式会社榎本建築設計事務所 

エ 工  期  令和３年７月２９日～令和５年３月１５日 

（変更工期 ～令和５年３月２７日） 

 （３）建築工事 

   ア 入札方式  制限付き一般競争入札（総合評価落札方式）（１社） 

   イ 契約金額  当初  1,995,400,000円（税込) 

変更後 2,038,966,600円（税込) 

   ウ 契約業者  株式会社新昭和 

エ 工  期  令和５年１２月１８日～令和７年８月１５日 

 （４）電気設備工事 

   ア 入札方式  制限付き一般競争入札（総合評価落札方式）（２社） 

   イ 契約金額  当初  574,200,000円（税込) 

変更後 606,159,400円（税込) 

   ウ 契約業者  キミデン工業株式会社 

エ 工  期  令和５年１２月１８日～令和７年８月１５日 

 （５）給排水衛生設備工事 

   ア 入札方式  制限付き一般競争入札（総合評価落札方式）（１社） 

   イ 契約金額  当初  220,660,000円（税込) 

変更後 229,970,400円（税込) 

   ウ 契約業者  株式会社協同建設 

エ 工  期  令和５年１２月１８日～令和７年８月１５日 

 （６）空気調和設備工事 

   ア 入札方式  制限付き一般競争入札（総合評価落札方式）（３社） 

   イ 契約金額  当初  109,230,000円（税込) 

変更後 110,836,000円（税込) 
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   ウ 契約業者  株式会社協同建設 

エ 工  期  令和５年１２月２７日～令和７年８月１５日 

（７）工事監理 

   ア 入札方式  随意契約 

   イ 契約金額  54,440,000円（税込） 

   ウ 契約業者  株式会社榎本建築設計事務所 

エ 工  期  令和５年１２月１８日～令和７年８月２９日 

 

第３ 監査の結果 

  本対象工事の大和田・坂田小学校統合施設整備工事について、書類及び現地での調査を

実施したところ、総体的には概ね適正であり、適切及び経済的に実施していると認められ

た。 

  技術士からの技術的な改善事項はなかったものの、下記の２点について提言事項があっ

たので、今後実施する工事等において十分配慮願いたい。  

  併せて、評価された２点の推奨事項について、他の工事でも同様に施工されたい。 

 

 １ 提言事項 

（１）施設維持管理に向けた工事関係書類の電子化の推進 

建物保全に必要となる工事関係書類（竣工図、工事写真、取扱説明書、メーカー・

施工会社連絡先、保証書、官庁届出書類など）については、電子化が進んでいない。

将来の効率的な維持管理のために、引き渡し書類の電子化を推進し、関係者が共有で

きるファイルサーバーへ格納することで、業務効率化、コスト削減、検索性向上を図

るようルール化することを提言する。 

（２）災害時避難所としての活用も見据えたエネルギー維持管理 

災害時の停電に対応する非常用発電機は最長72時間となっているが、近年、気候変

動の激化に伴い災害の規模が大きくなり復旧に時間がかかることも懸念される。その

ためにも太陽光発電設備及び蓄電池による電力供給も視野に入れて敷設可能とした施

設構造にされているので、他の県内公共施設でも導入されているオンサイトＰＰＡな

ど検討して災害時における地域の安全確保等に活かされたい。 

 

 ２ 推奨事項 

（１）環境及び省エネルギーに配慮した設計 

グリーン購入法対象品としてLED照明の採用、節水に配慮した乾式トイレ、環境物

品等の調達推進に基づいて採用した空調設備は、省エネルギー化や環境保全を考慮し

た設備計画となっている。 

省エネルギー化として、外壁の断熱化(断熱材吹付、断熱複層ガラス化)を行ない、

冷暖房の負荷軽減を図ることやリサイクル可能な建材(木材、石こうボード、パーテ

ィクルボード等)を選定し、その中で耐久性のある材料を使用することと、改修頻度

の軽減を図ることによる環境配慮を行っている。これらの省エネ及び環境、安全性に

配慮した設計は推奨に値する。 

（２）ユニバーサルデザインに配慮した設計 

本事業の主たる目的は、長期にわたりさまざまな児童が学習しやすく安全に過ごせ
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る良好な教育環境を維持し、さらなる教育環境の拡充や用途を複合化することとして、

多目的室の設置、構内LAN敷設によるGIGAスクール、図書及びPC室と複数の小人数

教室と連動したメディアラウンジによる共有化した教育環境の提供、さらに障がいの

ある児童にも優しい施設（バリアフリートイレやエレベータの設置）を設置したこと

は、推奨に値する。さらに、施設の用途複合化においても災害時の緊急避難所として

の活用を図り、避難者の体調や年齢を配慮して多目的室を利用できるように配慮して

いることは推奨に値する。 


