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市民環境部 

 

１ 整備工事の進捗状況 

  令和４年１月に建物及びプラント工事が完成し、建築基準法に基づく指定確

認検査機関による完了検査を受け、１月２８日付けで検査済証が交付された。 

現在は試運転調整を行っており、放流水質や臭気指数、助燃剤の含水率等が

性能保証値を満足していることの確認を行い、千葉県による使用前検査等を 

経たうえで、令和４年４月の本稼働を予定している。 

令和４年度は、平成１６年度に整備した水槽を災害時の予備貯留槽とする 

改修工事や、解体及び付帯工事を進めていく。 

 

 

２ 運転管理等の予定 

  令和４年４月から令和６年３月までの性能保証期間の運転管理については、

工事請負者であるＪＦＥ環境テクノロジー株式会社と委託契約を締結した。 

  今後については、導入可能性調査結果を踏まえ、令和６年度から１５年間の

長期包括運営委託を導入する方向で進めていく。 
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