




報告第 2 号資料

		令和3年度										令和4年度		
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
作業項目	策定方針													
		検討・策定												
	骨子													
		検討・策定												
	素案													
		検討・策定												
市民参加・基礎調査	アンケート調査													
		調査実施・結果分析												
	パブコメ													
		実施												
各種会議	議会													
		たたき台報告 2月上旬												
	懇話会													
		方針報告（書面） 9月上旬												
		骨子報告 11月上旬												
		たたき台報告 1月下旬												
	本部会													
		方針審議 8/6												
		骨子審議 10月下旬												
	調整会議													
		方針検討 7/27												
		骨子検討 10月中旬												
		たたき台検討 1月上旬												
		素案検討 2月下旬												
	幹事会													
		方針検討 7/20												
		骨子検討 10月上旬												
		たたき台検討 1月上旬												
		素案検討 2月中旬												
		最終案検討 5月中旬												
														
		事業庁内照会												
														
		アンケート調査業務委託契約												