

小櫃・上総地区中学校統合施設大規模改造及び特別教室棟増築電気設備工事請負変更契約の締結について

小櫃・上総地区中学校統合施設大規模改造及び特別教室棟増築電気設備工事について、下記のとおり請負変更契約を締結したいので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 5 号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 46 年君津市条例第 49 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

記

- | | | |
|---|-------------|--|
| 1 | 工 事 名 | 小櫃・上総地区中学校統合施設大規模改造及び特別教室棟増築電気設備工事 |
| 2 | 工 事 場 所 | 君津市俵田 1 1 1 0 番地 |
| 3 | 工 事 期 限 | 平成 31 年 9 月 30 日 |
| 4 | 工 事 概 要 | (1) 管理教室棟（鉄筋コンクリート造 4 階建 延べ床面積 1, 577 m ² ）の電気設備工事
(2) 特別教室棟（鉄筋コンクリート造 3 階建 延べ床面積 1, 095 m ² ）の電気設備工事
(3) 特別教室棟（鉄骨造 2 階建 延べ床面積 535 m ² ）の電気設備工事 |
| 5 | 契 約 の 金 額 | 変更前 145, 800, 000 円
(取引に係る消費税及び地方消費税を含む。)
変更後 164, 376, 000 円
(取引に係る消費税及び地方消費税を含む。)
増 額 18, 576, 000 円
(取引に係る消費税及び地方消費税を含む。) |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 千葉県君津市北子安一丁目 10 番 33 号
キミデン工業株式会社
代表取締役 内山博 |

平成 30 年 12 月 3 日提出

君津市長 石 井 宏 子

契約の相手方の概要（小櫃・上総地区中学校統合施設大規模改造及び特別教室棟増築電気設備工事請負変更契約）

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 名 称 | キミデン工業株式会社 |
| 2 | 代 表 者 | 代表取締役 内山博 |
| 3 | 所 在 地 | 千葉県君津市北子安一丁目 1 0 番 3 3 号 |
| 4 | 設 立 日 | 平成元年 9 月 2 1 日 |
| 5 | 目 的 等 | 次の事業を営むことを目的とする。
(1) 電灯電力工事の請負
(2) 電気工事、電気通信工事業
(3) 不動産の賃貸・管理・保有並びに運用
(4) 上記に附帯する一切の業務 |
| 6 | 資本金の額 | 5, 0 0 0 万円 |
| 7 | 従業員等 | 従業員 1 8 人 |