

別紙1

(仮称) 第2期君津地域広域廃棄物処理事業に係る概算事業費について

(仮称) 第2期君津地域広域廃棄物処理事業(以下、「本事業」という。)に係る概算事業費については、本事業の基本構想(平成30年8月)において算出した事業費を基準とし、その後の市場変動の反映や見積内容の精査等を行うことで、約746億円と試算する。(別表参照)

概算事業費 約746億円
(事業期間20年間)

各市町の概算事業費については、供用開始年度(令和9年度)における計画ごみ処理量の割合に基づき算出する。

令和9年度の計画ごみ処理量の割合

自治体名	木更津市	君津市	富津市	袖ヶ浦市	鴨川市	南房総市	鋸南町
負担割合(%)	37.91	18.87	11.57	15.59	7.98	6.60	1.48

上記の計画ごみ処理量の割合に基づき算出した各市町の概算事業費は以下のとおり。

(単位:百万円)

	令和9年~令和28年 (20年間)	備 考
※交付金	14,607.0	窓口団体が一括申請
7自治体	60,019.0	(3,001/年)
木更津市	22,753.2	(1,138/年)
君津市	11,325.6	(566/年)
富津市	6,944.2	(347/年)
袖ヶ浦市	9,357.0	(468/年)
鴨川市	4,789.5	(240/年)
南房総市	3,961.3	(198/年)
鋸南町	888.3	(44/年)
合 計	74,626.0	

※交付金については、令和2年~令和8年度において受給

別表

(単位：百万円)

項 目	基本構想時	物価変動分	見積精査分	本事業	備 考
建設費 ※1	38,900	2,910	500	42,310	①
(うち交付金)	14,000	607	0	14,607	②
(うち民間資金)	24,900	2,303	500	27,703	③
処理委託料総額	53,049	3,620	3,350	60,019	④=⑤+⑥
(うち民間資金元利)	27,500	2,533	550	30,583	⑤=③+金利
(上記以外の運営費)	25,549	1,087	2,800	29,436	⑥
概算事業費 ※2	67,049	4,227	3,350	74,626	⑦=②+④
年間計画処理量 (t) ※3	115,575	115,575	115,575	115,575	⑧
実質処理単価 (円/t)	22,950	1,566	1,449	25,965	⑨ = (④ ÷ (⑧ × 20)) × 1,000,000

※1 建設費のうち交付金分については、建設期間中に各年度の出来高に応じて支出し、民間資金分については、運営期間中に金利を含めて平準化して支払う。

※2 概算事業費は、建設費のうち交付金を財源とする部分及び処理委託料総額の合計。なお、基本構想時については、備考欄計算式にて算出。

※3 年間計画処理量 (t) は、令和9年度における計画処理量推計値。