

◎策定スケジュール（変更）

➡ 変更箇所

資料4

		令和元年度									
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
作業内容	共同研究	データ収集 人口推計（速報）		未来カルテ作成・人口推計 （地区別推計）・経済環境分析			政策提言	報告案			研究完了
	人口ビジョン	データ収集・見直し									
	次期総合戦略	効果検証・方針検討			施策・KPI等検討			素案検討			公表
外部組織等	市民参加	各種アンケート・各種団体等との意見交換							パブリックコメント		
	有識者会議	1回目			2回目（11/6）			3回目（2月中旬～下旬）			
	市議会	方針報告					素案報告		最終案報告		
庁内体制	未来創造戦略 本部会議 （庁議）	方針審議		中間報告（9/2）			素案審議		最終案審議		
	未来創造戦略 幹事会議 （主管課長会議）	方針検討		中間報告（8/27）			素案検討		最終案検討		
	市長と若手職員 による座談会		座談会（8/27）								

◎策定スケジュール（当初）

		令和元年度										
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
作業内容	共同研究	データ収集 人口推計（速報）			未来カルテ作成・人口推計 （地区別推計）・経済環境分析			政策提言	報告案			研究完了
	人口ビジョン	データ収集・見直し										
	次期総合戦略	効果検証・方針検討			施策・KPI等検討			素案検討				公表
外部組織等	市民参加	各種アンケート・各種団体等との意見交換							パブコメ			
	有識者会議	1回目		2回目		3回目			4回目			
	市議会		方針報告				素案報告			最終案報告		
庁内体制	未来創造戦略本部会議（庁議）	方針審議		中間報告		素案審議			最終案審議			
	未来創造戦略幹事会議（主管課長会議）	方針検討		中間報告		素案検討			最終案検討			
	市長と若手職員による座談会			座談会								