

## 新たな総合計画の策定状況について

企画政策部

## 1 策定状況概要

新たな総合計画の策定状況に向けて、市民参画の取組として「各種アンケート」、各分野に関係する団体等に対する「団体ヒアリング」、市民を対象にした「きみつ市民会議」及び中高生を対象にした「きみつ未来ワークショップ」を実施した。

また並行し、本市の現状分析や課題整理、統計分析調査を進めている。

## 2 取組状況（詳細）

## (1) アンケート（結果は別紙参照）

## ①市民郵送アンケート（8月～10月実施）

回答数 621

## ② 対岸在住者・千葉県北西部在住者 Web アンケート（9月実施）

回答数 1,031

## ③高校生アンケート（9月実施）

回収数 570 有効回答数 568

## ④市民・市外在住者 Web アンケート（10月～11月実施）

回答数 市民 696 市外在住者 79

## (2) 団体ヒアリング（10月～1月実施）

各分野に関係する団体や事業者等に対して市のまちづくりに対する意見等のヒアリングを実施

## (3) きみつ市民会議（オンライン）

## ①第1回 令和2年11月28日（土）

君津市の課題等についてグループワークを実施

## ②第2回 令和2年12月12日（土）

君津市の強みや魅力についてグループワークを実施

## ③第3回 令和2年12月26日（土）

「君津市の課題を解決する取組」について、グループ毎に市長へ発表

## (4) きみつ未来ワークショップ（オンライン）

令和2年12月19日（土）

参加者（市内在住・在学の中学生・高校生）が君津の現状や未来予測について学び、未来の市長の立場から、現在の市長に対してグループ毎に市長へ発表

(5) 基礎調査

市民参画の取組結果の整理や本市の現状分析、課題整理、統計分析調査を進めており、今後、結果を取りまとめる予定

**3 今後の予定**

(1) タウンミーティング（懇談会）

基礎調査結果を市民と共有し、君津市の将来像等について市民と意見交換を行うもので、当初、1月26日（火）から2月6日（土）までの間に実施予定だったが、国から緊急事態宣言が発出されたことに鑑み、開催を延期した。（日程等について検討中）

(2) 基本構想の骨子（案）取りまとめ

基礎調査及びタウンミーティングの結果等を踏まえ、基本構想の骨子（案）を取りまとめていく。