

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度								
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月					
千葉県	君津市	上湯江地区	上湯江	}																
		下根本地区	下根本		}															
		長石地区	長石			}														
		大井戸地区	大井戸																	
		小山野地区	小山野							①		②~④								
		貞元地区	貞元							①		②~④								
		八幡地区	八幡							①		②~④								
		浜子地区	浜子							①		②~④								
		清和市場地区	清和市場							①		②~④								
		東猪原地区	東猪原														①~④			
		市宿地区	市宿								①		②~④							
		日渡根地区	日渡根														①~④			
		賀恵渚地区	賀恵渚								①		②~④							
		山本地区	山本								①		②~④							
		西原1地区	西原1								①		②~④							
		西原2地区	西原2								①		②~④							
		戸崎地区	戸崎								①		②~④							
		向郷地区	向郷									①		②~④						
		練木地区	練木											①~④						
		皿引地区	皿引											①~④						
大山野地区	大山野														①~④					

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。