

報告第 3 号

令和 2 年度君津市一般会計予算事故繰越し繰越計算書について

令和 2 年度君津市一般会計予算事故繰越しに係る歳出予算は、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令（昭和 2 2 年政令第 1 6 号）第 1 5 0 条第 3 項において準用する同令第 1 4 6 条第 2 項の規定により報告する。

令和 3 年 6 月 1 日提出

君津市長 石 井 宏 子

令和2年度君津市一般会計予算事故繰越し繰越計算書

(単位：円)

款	項	事業名	支出負担 行為額	左の内訳		支出負担 予定額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				説明			
				支出済額	支出 未済額			既収入 特定財源	未収入特定財源		一般財源				
									国県支出金	地方債					
3	民生費	4	災害救助費	被災住宅応急修理事業	3,160,000	2,760,000	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	令和元年房総半島台風等により被災した住宅の復旧において、新型コロナウイルス感染症の影響による工事の停滞等、不測の日数を要し、年度内に事業を完了することが困難となったため。	
6	農林水産業費	1	農業費	強い農業・担い手づくり総合支援交付金	780,102,000	722,919,000	57,183,000	0	57,183,000	0	43,014,000	0	14,169,000	令和元年房総半島台風等により被災した農業用施設の復旧において、新型コロナウイルス感染症の影響により、資材等の入手や作業員の確保に想定以上の期間を要し、年度内に事業を完了することが困難となったため。	
8	土木費	5	住宅費	被災住宅修繕緊急支援事業	29,741,000	24,649,000	5,092,000	0	5,092,000	0	0	0	5,092,000	令和元年房総半島台風等により被災した住宅の復旧において、新型コロナウイルス感染症の影響による工事の停滞等、不測の日数を要し、年度内に事業を完了することが困難となったため。	
1	1	1	災害復旧費	農林水産業施設災害復旧費	農業施設災害復旧事業	27,397,700	24,380,700	3,017,000	0	3,017,000	0	0	0	3,017,000	令和元年房総半島台風等により被災した農業施設の復旧において、設計と異なる地盤が確認され、工法変更のため国や県との協議に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため。
1	1	1	災害復旧費	農林水産業施設災害復旧費	林業施設災害復旧事業	51,486,600	15,730,000	35,756,600	0	35,756,600	0	25,175,000	0	10,581,600	令和元年房総半島台風等により被災した林業施設の復旧において、道路上部の法面崩落により地質調査及び工法検討に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため。
1	1	1	災害復旧費	農林水産業施設災害復旧費	農地災害復旧事業	18,902,400	17,146,400	1,756,000	0	1,756,000	0	0	0	1,756,000	令和元年房総半島台風等により被災した農地の復旧において、設計と異なる地盤が確認され、工法変更のため国や県との協議に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため。