

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年06月08日

計画の名称	君津市宅地耐震化推進事業（防災・安全）												
計画の期間	令和03年度～令和03年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	君津市												
計画の目標	マップ作成により明らかになった大規模盛土造成地について、地震等による被害を未然に防ぐため、造成地の安全性確認調査を実施する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	8	A	8	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R3年度当初	中間目標値	最終目標値 R3年度末
1	第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地（42箇所）について、第二次スクリーニング計画を作成する。 第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地に対するスクリーニング計画の作成率	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	君津市	直接	君津市	—	—	大規模盛土造成地変動予 測調査（君津市）	第二次スクリーニング計画の 作成（42箇所）	君津市	■					8		—	
											小計						8			
											合計						8			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

本市建設計画課において事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和4年6月

公表の方法

市ホームページに掲載予定

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地について、第二次スクリーニング計画を作成した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

市内の大規模盛土造成地について、当面変状などの経過観察を行う。
経過観察の結果、異常が認められた場合は、改めて第二次スクリーニングの実施を検討する。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%