

君津市公民館等再整備基本計画の策定状況について

教育委員会

老朽化した公民館等の再整備を基軸とし、他の公共施設との複合化や民間活力の活用なども図り、将来に向けた地域の拠点施設が整備できるよう令和5年12月を目途に基本計画の策定に取り組んでおり、地域住民の意見を伺うため、4月にアンケート、6月に第1回ワークショップを実施したところである。

当初は7月に第2回ワークショップを実施した後、サウンディング調査を予定していたが、先にサウンディング調査を実施し、その結果を踏まえ市の方針を第2回ワークショップにおいて提示する形のほうが、より具体的な方針が示せることから、第2回ワークショップの前にサウンディング調査を実施する。

1 対象施設

- (1) 周南、小糸、小櫃の3公民館
- (2) 各公民館の周辺施設

2 サウンディングに係る前提条件

市として集約、複合化する施設を取りまとめ、ワークショップでの意見を踏まえ、導入する機能やエリア等を決定し、サウンディング調査を実施する。

3 スケジュール（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
導入機能・規模									
土地利用・施設配置									
外観・景観									
アンケート									
ワークショップ									
サウンディング									
概算事業費									
基本計画									