

令和 6 年第 4 回君津市議会定例会議案

(その 2)

令和 6 年 1 2 月 6 日

君 津 市

令和 6 年第 4 回君津市議会定例会付議議案目録

(その 2)

議 案 番 号	件 名	頁
議案第 3 1 号	大和田・坂田小学校統合施設整備工事請負変更契約の締結について	1

大和田・坂田小学校統合施設整備工事請負変更契約の締結について

大和田・坂田小学校統合施設整備工事について、下記のとおり請負変更契約を締結したので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 5 号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 46 年君津市条例第 49 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

記

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 工 事 名 | 大和田・坂田小学校統合施設整備工事 |
| 2 | 工 事 場 所 | 君津市坂田 523 番地 |
| 3 | 工 事 概 要 | <p>(1) 管理普通教室棟</p> <p>鉄筋コンクリート造 4 階建 延べ床面積 3,702.25 m²</p> <p>既存校舎長寿命化改修工事</p> <p>(2) 特別教室棟</p> <p>鉄筋コンクリート造 3 階建 延べ床面積 1,439.25 m²</p> <p>既存校舎長寿命化改修工事</p> <p>(3) 増築棟 1（普通教室）</p> <p>鉄筋コンクリート造 2 階建 延べ床面積 716.95 m²</p> <p>増築工事</p> <p>(4) 増築棟 2（情報センター、放課後児童クラブ、多目的室）</p> <p>鉄筋コンクリート造 2 階建 延べ床面積 788.63 m²</p> <p>増築工事</p> <p>(5) エレベーター・階段棟</p> <p>鉄筋コンクリート造 4 階建 延べ床面積 294.54 m²</p> <p>増築工事、昇降機設備工事</p> <p>(6) 屋内運動場（防災倉庫併設）</p> <p>鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2 階建 延べ床面積</p> |

1, 289.57 m²

改築工事

(7) 屋外工事

外構工事（校舎外構整備及び駐車場整備）、付帯施設整備、

区域外道路整備

4 契約の金額	変更前	1, 995, 400, 000円
	変更後	2, 038, 966, 600円
	増額	43, 566, 600円

（いずれも取引に係る消費税及び地方消費税を含む。）

5 契約の相手方	君津市東坂田四丁目3番3号
	株式会社新昭和
	代表取締役 松田 芳彦

6 変更の理由	賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の増額が生じたため。
---------	------------------------------

令和6年12月6日提出

君津市長 石 井 宏 子