

# ◇ 国土強靱化地域計画 策定スケジュール

令和2年3月19日 君津市議会全員協議会報告案件 資料6 (添付2)

		令和元年度			令和2年度															
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
作業内容	予算		➡	➡																
			3月補正	繰越し																
	委託契約			➡													➡			
	国土強靱化地域計画	➡			➡			➡									➡			
		策定方針作成			骨子案検討			素案検討										策定公表		
外部組織等	市民参画				➡						➡									
					ワークショップ 他の計画策定と連携して実施						パブコメ 11月下旬～12月下旬									
	有識者会議	➡			●	●	●	●					●							
		委員会設置準備			第1回会議 キックオフ	第2回会議 骨子案	第3回会議 素案	第4回会議 最終案												
	防災会議							➡												
		会議開催に伴い、適宜状況報告																		
	市議会		➡								➡				➡					
			策定方針報告 (3月議会)								素案報告 11月中旬				最終案報告 2月中旬					
庁内体制	庁議	➡						➡			➡			➡						
		策定方針審議 (2/27)						骨子(案)審議 8月上旬			素案審議 11月上旬			最終案審議 2月上旬						
	主管課長会議		➡					➡		➡			➡							
		策定方針審議 (3/10)					骨子(案)審議 7月下旬			素案審議 10月上旬			最終案審議 1月下旬							
	プロジェクトチーム				●	●	●	●		●			●							
					4月：準備会議 5月：リスク分析 6月：脆弱性評価 7月：施策検討					素案検討			最終案検討							