


君津市保育環境整備計画(素案) 概要版



**将来を担う子どもの主体的な育ちを
支える保育環境を目指します
～安心できる君津の保育～**



整備イメージ



整備スケジュール

地区	保育園名	使用場所	R2	R3	R4	R5	R6	備考
			2020	2021	2022	2023	2024	
君津	人見	人見	こども園開園					
	久保	(仮) 貞元・民間3園					(仮) 貞元・民間3園へ	
	上湯江	(仮) 貞元・民間3園			新規入園受付なし	新規入園受付なし	(仮) 貞元・民間3園へ	
	常代	(仮) 貞元・民間3園			新規入園受付なし	新規入園受付なし	(仮) 貞元・民間3園へ	
	内其輪	民間土地	保護者説明会	事業者公募・決定	建設	開園(民営化)		
	南子安	民間土地	保護者説明会	事業者公募・決定	建設	開園(民営化)		
	(仮称) 貞元	貞元市有地	整備手法検討	設計	設計・建設	建設	開園(公立)	
小糸	中・小糸	市有地	保護者説明会	小糸地区公共施設再配置方針の検討	設計	設計	建設 ※R7年度開園	中・小糸統合
清和	清和	旧秋元小学校跡施設	設計・改修(小糸保育園で合同保育)	改修(小糸保育園で合同保育)	開園(公立)		※安全対策工事未実施のため、R3年度・R4年度は小糸で合同保育を行う。	
小種	小種	小種	修繕や改修により、適切に維持保全に努める					
上総	かずさあけほの	かずさあけほの	修繕や改修により、適切に維持保全に努める					

※民間事業者の公勢状況等により、計画を見直す可能性があります。